附件
新会区发展和改革局2021年1-9月重点工作任务完成情况
（共11项）
	序号
	工作任务
	节点计划
	责任单位
	进展情况

	1
	地区生产总值增长6.5%以上。
	/
	区发展改革局
	按进度完成。
地区生产总值为季度数据,上半年我区地区生产总值416.48亿元，同比增长13.2%，全市排名第四,按进度完成。

	2
	固定资产投资增长9%。
	/
	区发展改革局
	按进度完成。
1.已分解年度固定资产投资任务到各镇（街、区）并根据实际情况每月动态调整；
2.已建立固定资产投资项目库并及时更新；
3.已建立红黑榜通报和督查机制。1-8月我区固定资产投资完成305.15亿元，同比增长20.5%。

	3
	城乡居民人均可支配收入与经济增长基本同步。
	/
	区发展改革局
	城乡居民人均可支配收入为年度数据。

	4
	深江铁路
	配合省、深茂铁路公司尽快取得全线初步设计批复，9月底全线动工。
	区发展改革局
	未按进度完成。
我区认真配合深江铁路开展工作，大型梁场已选址睦洲南安村并签订协议。目前受深圳、广州南沙围堤防护问题未妥善解决影响初步设计暂未批复，省计划今年第四季度协调解决此问题。

	5
	珠肇高铁江门段
	配合省铁投集团尽快取得全线初步设计批复，9月底前全线动工。
	区发展改革局
	按进度完成。
省交通厅已于10月14日对珠肇高铁江门至机场段初步设计进行批复；我区将认真配合市发改局做好有关工作。

	6
	重点项目建设
	印发《新会区2021年重点建设项目计划》，梳理和完善年度工作清单，实施挂图作战，推动亚太森博增资、中集智能物流装备等项目加快建设，全年完成投资269亿元。
	区发展改革局
各镇（街、区）
	按进度完成。
我区重点项目1-9月累计完成投资261亿元，投资完成率98%，超过时间进度23个百分点，其中挂图作战项目累计完成投资104亿元，投资完成率为102%，超过时间进度27个百分点。亚太森博增资扩产项目、中集智能物流装备项目均进度良好，年度投资完成率均达110%以上。

	7
	省级城乡融合发展省级中心镇试点建设
	双水镇为广东省城乡融合发展省级中心镇试点，根据试点方案安排，探索开展公共服务、环境卫生、市政公用、产业培育设施和农村集体经营性建设用地入市制度等重点任务建设。
	区发展改革局
双水镇
	按进度完成。
根据《江门市新会区双水镇城乡融合发展省级试点实施方案》积极开展试点工作建设。产业培育方面，亚太纸业年产10万吨生活用纸项目已完成项目立项；广东华糖，南字食品、双盈糖业、湘渝焦糖等项目相继顺利投产；双水电厂三期60万机组热电联产项目全面动工。交通建设方面，江门大道双水段征地收地基本完成，实现全线动工建设；中开高速双水段建成通车；银洲湖高速进入实质性建设阶段。城镇基础设施方面，小冈圩路面改造、镇党群服务中心、党建长廊、党建公园、镇内亮化绿化升级改造、24小时图书馆升级改造等工程相继完成。环境整治方面，开展交通主干道沿线环境整治工作，清拆江湛铁路沿线违建农业看护房。

	序号
	工作任务
	节点计划
	责任单位
	进展情况

	8
	数字乡村试点建设
	1.制定《新会区建设广东省数字乡村试点工作方案》和《新会区省级数字乡村试点任务清单》。
2.在信息化支撑、创新发展模式、信息基础设施建设、数字经济发展、乡村治理信息化水平、网络文化阵地等方面建设取得成效，并向上级部门申请验收。
	区委宣传部
区农业农村局
区科工商务局
区发展改革局
区政务服务数据管理局
区供销社
	按进度完成。
坚持以任务清单为导向，截至9月底，《新会区省级数字乡村试点任务清单》中52项工作任务已全部完成，完成率达100%。 目前正协调各责任单位将台账资料归档整理，为迎检工作做好最后冲刺。

	9
	工业项目建设提速年
	落实“工业项目建设提速年”工作方案，完善从项目洽谈到建设投产全过程的跟踪服务机制，抓好重点项目工业项目跟踪服务，着力解决项目动工慢问题，提高开工率，加快形成实物工作量。
	区科工商务局
区发展改革局
	按进度完成。
1.1-8月已召开2次招商引资工作联席会议，会上共审议同意25个项目落户，同意3个项目调整选址，协调项目4个。 2020年以来全区招商引资工作联席会议共通过审议的项目85个。其中已动工项目有18个；因投资计划有变、或涉及环保问题，中止或取消项目有10个，现纳入清单管理的项目共75个，投资总额为498.03亿元。 
2.建立全区工业项目台账清单，并设专人专班进行项目跟踪，促在建工业投资项目应统尽统，新建工业项目尽快动工并纳入统计库。通过制造业重大项目指挥部通报制度、挂图作战制度，推动巴德富、福斯特、欧能AGV等超10亿元项目尽快动工，加快亚太森博高档文化用纸项目、芳源循环科技电池氢氧化锂项目、道氏新能源等项目建设。
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	序号
	工作任务
	节点计划
	责任单位
	进展情况

	10
	推广“模拟审批”
	6月底前完成搭建模拟审批系统平台；8月底前完成试运行并完善模拟审批系统。
	区政务服务
数据管理局
区发展改革局
区自然资源局
区住房城乡
建设局
区水利局
新会生态环境分局
	未按进度完成。
根据江门市政数局的工作安排，该模拟审批系统将由市局计划筹建。江门市政数局已协调第三方公司前来了解模拟审批系统使用需求。

	11
	做好区中医院新院前期工作
	年内完成环评、交通影响评估、地质灾害评估、地震安全性评估、雷电风险评估、水土保持方案编制以及水土保持技术咨询等相关工作。
	区卫生健康局
区自然资源局
区财政局
区发展改革局
圭峰（会城）
	未按进度完成。
新会区中医院新院建设项目已完成可行性研究报告和建设项目立项，并于去年7月签订《江门市政府 广州中医药大学共建广州中医药大学江门医院合作协议》，采取“政校合作”模式共建新会区中医院新院。目前中医院正在积极配合相关职能部门进行该地块控规调整等相关工作；社会稳定风险评估编制将组织进行，已投入前期工作费用83.9万元。
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